

2022年6月17日

各位

株式会社 カナセ  
代表取締役社長  
金谷 清道



株式会社 カナセ 新工場 建設計画について

弊社は、このたび新工場の建設を下記の通り実施することになりましたのでお知らせ致します。

記

1. 概要

(1)老朽化した上富田アクリル工場と荒堀仮本社を2010年に取得した用地に新規に建設し移転。

(2)当初は、2018年に発注し100周年記念に合わせて2019年に移転予定であったが、投資見積り額が想定金額を大きく上回ったため一旦延期とし建設を見送り。

(3)その後、上富田町の町長が替わり、井水の確保の約束を覆し上水使用要請に転じ先行き不透明となったが、2021年5月調停により2025年4月までに操業することを前提に井水送水設備費用を分担することで決着。

(4)2022年春に再見積りを依頼し、設計・機器・電装工事を旭化成エンジニアリング株式会社に、土木建築工事を株式会社山幸・株式会社田中組 J/V にそれぞれ発注を行い6月17日(本日)正式に契約を締結。

(5)2022年11月に着工し、2024年3月完工5月本格稼働を目指す。

2. 用地

(1)位置	和歌山県西牟婁郡上富田町朝来字大内谷1838番1
(2)現状地目	雑種地
(3)土地面積	33,085㎡(約10,000坪)
(4)現名義	株式会社 カナセ
(5)取得価格	2010年6月末 730百万

### 3. 設備

新工場は現富田川工場並みの生産能力

#### (1) アクリル工場 現生産能力(トン/年)

- ① 富田川工場 2,000トン(2直)
- ② 長野工場 2,000トン(1直)
- ③ MAX 生産能力  
富田川工場 3直 3,300トン 長野工場 3直6,300トン 計 9,600トン

#### (2) 極厚板の生産

新工場では新たに60mm～100mmの極厚板を生産可能とする

・極厚板生産量 300トン/年

#### (3) 建物概要<延床面積>

(単位:㎡)

① アクリル工場	ALC	地上3階	4,000
② アクリル工場倉庫	金属サンドパネル	平屋建て	3,100
③ 本社事務所	ALC	地上2階	1,200
④ その他5棟			400
(合計)			(8,700)

#### (4) 建設工事金額<土地取得金額除く> 税抜き

(単位:百万)

① 本体工事	5,300
② 井水掘削・工業用水配管敷設工事費	300
④ 設計その他費用	200
(合計)	(5,800)

#### (5) 施工

設計・機器・電装工事  
土木・建築工事

旭化成エンジニアリング株式会社  
株式会社山幸・株式会社田中組 J/V

### 4. 建設スケジュール

(1) 井水掘削・配管敷設工事開始	2021年 8月
(2) 発注・契約	2022年 6月
(3) 建物・設備着工	2022年11月
(4) 完工	2024年 3月

(5)試運転

2024年 4月

(6)製造運転開始

2024年 5月


以 上

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社 カナセ 総務部

TEL:0739-33-9710

**KANASE**



**株式会社力ナセ**